



Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 16/04/2018

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Trhovište**

Sídlo: Trhovište 121, 072 04 Trhovište
Štatutárny zástupca: Róbert Koba - starosta
Kontaktná osoba: Róbert Koba
Kontakt: 056 / 649 52 23
IČO: 00325899
DIČ: 2020742636
IČ DPH: neplatiť DPH
Bankové spojenie: Primá Banka Slovensko, a.s.
IBAN kód: SK54 5600 0000 0042 7688 8002

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ: **JADOZ s.r.o.**

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Duklianskych hrdinov 2723/15A, 093 01 Vranov nad
Registrácia: Topľou
Štatutárny zástupca: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 35761/P
Kontaktná osoba: Marek Janoško, konateľ
Kontakt: Marek Janoško
IČO: marek.janosko@gmail.com
DIČ: 50 297 456
IČ DPH: 2120274079
Bankové spojenie: SK2120274079
IBAN kód: Československá obchodná banka, a.s.
SK40 7500 0000 0040 2320 5955

(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)



Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany, v súlade s Čl. X., bod 10.4 Zmluvy č. 16/04/2018 o dielo uzatvorenej dňa 16.4.2018 (ďalej len „zmluva“), sa dohodli na tomto dodatku č.1.

Tento dodatok č. 1 upravuje/mení:

- čl. II bod 2.1 zmluvy nasledovne:

Vypúšťa sa veta: *Stavebný dozor svoju činnosť bude poskytovať počas celej doby realizácie projektu od 06/2018 do 05/2019, t.j. 12 mesiacov.*

Nahrádza sa vetou: *Stavebný dozor svoju činnosť bude poskytovať počas celej doby realizácie projektu – v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov.*

- Čl. III bod 3.2 zmluvy nasledovne:

Vypúšťa sa veta: *Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, počas celej doby realizácie projektu (predpokladaný termín realizácie projektu je od 06/2018 do 05/2019, t.j. 12 mesiacov)*

Nahrádza sa vetou: *Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, počas celej doby realizácie projektu - od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov.*

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 16/04/2018.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je pre poskytovateľa a jedno vyhotovenie je pre objednávateľa.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na internetovej stránke objednávateľa.

V Trhovišti dňa 20.5.2019

V Trhovišti dňa 20.5.2019

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Róbert Koba
Starosta, Obec Trhovište



Marek Janoško
Konateľ, JADOZ s.r.o.

JADOZ s.r.o.
Duklianských hrdinov 2723/15A
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50 297 465 DIČ: 2120274079